- .ﬁ i

..-~;a_{éé|c|!!|:5._

iEilil:lﬂﬂ-L!i:-::-i-n;:_a

MEMORIA VALORADA DE CONSORCIO CACERES CIUDAD HISTORICA.

MEJORAS DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE TRAyESI'A DE
CANDELAS EN LA CIUD,AD HISTORICA DE CACERES INDICE GENERAL
(CAC E R ES) 1. IDENTIFICA?;IO!\? %?L’Tfo"'&&é HEMORIA

1.1. Proyecto.

1.2. Emplazamiento de la obra.
1.3. Identificacién del autor.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.

, , , 2.1. Agentes.
OBRA: ACTUACION EN LA CALLE TRAVESIA DE CANDELAS.CACERES 2.2.Informacién previa . |

2.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida.
2.2.2. Objeto y programa de necesidades. Justificacion de la solucién adoptada
2.2.3. Emplazamiento.

2.3. Descripcion del proyecto.
2.3.1. Viabilidad urbanistica y disponibilidad de los terrenos.
2.3.2. Cumplimiento de la normativa de aplicacién.
2.3.4. Servicios afectados y expropiaciones.
2.3.3. Cuadro de superficies.
2.3.4. Estudio geoldgico y geotécnico.

2.4. Presupuesto General. Resumen de Presupuestos.

2.5. Consideraciones finales. Declaracién de obra completa.

2.6. Condiciones contractuales del proyecto.
2.6.1. Plazo de ejecucién.
2.6.2. Documentos de que consta el proyecto.

ARQUITECTOS TECNICOS: F. JAVIER SELLERS BERMEJO / JOSE LUIS SANCHEZ DE LA CALLE 2.6.3. Clasificacion del contrafista.

2.6.4. Férmula de revisién de precios.
2.7. Normativa sectorial.
FECHA: AGOSTO DE 2.017 2.8. Otras consideraciones.
2.9. Conclusién final.
3. MEMORIA CONSTRUCTIVA.
3.1. Demoliciones.
3.2. Pavimentaciones.
3.3. Instalaciones de alumbrado y saneamiento.
3.4. Ordenacion del fréfico.
3.5. Mobiliario y accesibilidad.
4. ANEJOS A LA MEMORIA.
4.1. Gestidn de residuos de construccidn.
4.2. Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
«» Documento n®2: PLANOS
1.- Situacién.
2.- Estado actual de la via
3.- Estado reformado de la via
4.- Seccién tipo vial
5.-Accesibilidad
«» Documento n°3: PRESUPUESTO
1.- Mediciones y presupuesto.
2.- Cuadro de precios descompuestos.
3.- Resumen: Presupuesto General.

0
Q

P&gina 1 de 11



%

|
CiudadHistarica

-~ Documento n° 1: MEMORIA

1..- IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1.1.  PROYECTO.

- Obras de mejora de accesibilidad de la calle Travesia de Candelas de la Ciudad
Histérica de Cdceres.

1.2. EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA.
- Calle Travesia de Candelas. Ciudad Historica de Cdaceres.

1.4. IDENTIFICACION DEL AUTOR.

- Francisco Javier Sellers Bermejo y José Luis Snchez de la Calle, arquitectos técnicos e
ingenieros de edificacion, adscritos al Consorcio Cdceres Ciudad Histérica en calidad de
Director Técnico y Técnico respectivamente.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA

Se frata de una Memoria Valorada para la ejecucion de repavimentaciéon, parcial para mds
senas. No es un proyecto de reurbanizacion. No se cuestiona en modo alguno que la necesidad
de estas vias sea la de una reurbanizacién integral (en el mismo sentido que otros sectores de la
ciudad histérica ya renovados con similar criterio).

La planificacion estratégica sobre dénde y como intervenir en la reurbanizacion de la ciudad
histérica no compete al Consorcio Cdceres Ciudad Histérica, sino al propio Ayuntamiento de
Cdaceres, que fiene entre sus miembros de gobierno y Corporacion a sus representantes en el
Consorcio. Y el propio Consejo Rector, pese a considerar inicialmente las posibles alternativas
(de nivel de intervencion, de presupuesto...), es el que determind finalmente que ésta sea una
actuacion solamente de repavimentacion parcial, con el objeto de mejorar la accesibilidad vy el
trdnsito peatonal por esta zona de la ciudad. Como tal se plantea, sin menoscabo de que
ulteriores posibilidades técnicas y presupuestarias permitan al Ayuntamiento (quien sabe si al

propio Consorcio) abordar las amplias y costosas reurbanizaciones que esta zona, antes o
después, requiere en buena lid.

Ademds, se ha aprovechado para depurar algunos detalles, de trazado, o constructivos,
dimanados tanto de criterio propio como de aquellas deficiencias emitidas que son factibles de
resolver y de aplicar aqui.

Se procederd a un cajeado con compactacion (y aporte cuando sea necesario) y a una base
de solera de hormigbn como soporte del nuevo pavimento, que evitard las temidas
deformaciones del granito suprayacente. Sin embargo, las labores de nivelacion transversal y
longitudinal (de esas capas de la zanja, como luego lo serd del propio pavimento) vendrdn
totalmente condicionadas por el hecho de que esta repavimentacidén no modificard las
pendientes existentes, sobre todo las transversales. Se insiste en que, salvo donde la ejecucion
minimamente permita ligeros ajustes con la recolocacién de los rollos de borde en contacto
con la franja nueva, en general la planimetria de esa banda coincidird (enrasard) con la que
haya a ambos lados de ella.

No se focardn las redes de infraestructuras. Solamente se resolverd el recrecido de algunas
arquetas, que embuten en el trazado actual de la franja, para regularizar sus rasantes. Las
profundidades muy someras de actuacion permiten suponer que no habrd afectacion en las
redes enterradas.

Se completa la actuacidon con la ubicacidon adecuada de senales y pasamanos en zona de
escalinatas.
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA.

2.1. AGENTES.

- Promotor: Consorcio Cdceres Ciudad Histérica.

- Técnico redactor: Francisco Javier Sellers Bermejo y José Luis Snchez de la Calle.

- Redactor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: : Francisco Javier Sellers Bermejo y
José Luis Snchez de la Calle.

- Director de la obra. : Francisco Javier Sellers Bermejo y José Luis SGnchez de la Calle.

- Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecucion de la obra: Caso de ser
necesario, serdn los directores de las obras.

2.2. INFORMACION PREVIA.

2.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida.

Denfro del Plan Estratégico del Consorcio Cdceres Ciudad Histérica para el ejercicio del 2.017,
grupo 5 Accesibilidad- Tecnologia y Sostenibilidad, subgrupo 5.1 Accesibilidad, contenido 5.1.1.
Pavimentacion Travesia de Candelas, existe una ACTUACION DE MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD HISTORICA, con una asignacion presupuestaria
de * VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €) .

El proyecto que se redacta tiene un presupuesto global de “VEINTE MIL EUROS (20.000,00 €) .

2.2.2. Objeto y programa de necesidades

El objeto de la presente Memoria Valorada es describir las obras necesarias a llevar a cabo en
la calle Travesia de Candelas, para la reparaciéon y reposiciéon del empedrado, asi como la
renovacion y transformacion del acerado en un itinerario adaptado, actuando Unicamente
sobre la calzada y el propio acerado.

Se trata por tanto de una labor de reposicidn de rollos de piedra cuarcita y renovacion de las
lanchas de la acera, contando con el material granitico que fiene el Ayuntamiento de Cdaceres
almacenado en una parcela de su propiedad.

Se frata de una actuacidon que afecta a una superficie de 120,00 m2 de calzada de
empedrado y 79 ml de acerado de piedra granitica aportada por el mismo Ayuntamiento de
Cdceres.

Por tanto se opta por la total eliminacion de las lanchas actuales de la acera y la reparacion y
reposicion del enrollado de piedra cuarcita que forma la pavimentaciéon de la calzada,. Al
mismo tiempo serd necesario el recrecido de tapas de pozos de registro de acometidas de
agua y arquetas de lineas subterrdneas eléctricas. Se completa la actuacion con la colocacion
de senalizacion al inicio de la calle. En lo que se refiere a las redes existentes y a las que estas
obras pudieran afectar no se interviene sobre ninguna de ellas: saneamiento, abastecimiento
de agua y alumbrado publico. No se pretende con esta actuacion renovar los servicios y
aungue podamos entender que las mismas tienen deficiencias, serd con otro tipo de actuacion
cuando estas redes podrdn ser sustituidas y eliminadas las carencias que hoy puedan sufrir. Ha

sido el Consejo Rector del Consorcio Cdceres Ciudad Histérica quien ha aprobado la entfidad
de esta actuacion que exclusivamente tiene como objetivo conseguir mejorar la accesibilidad
de estas calles de la Ciudad Histdrica.

2.2.3. Emplazamiento.

Las obras a realizar se encuentran situadas en la margen Noreste de la Ciudad Monumental de
Cdaceres.

2.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

2.3.1. Viabilidad urbanistica y disponibilidad de los terrenos.

Se frata de una calle delimitada por la calle San Idelfonso y la calle Consolacion, con una
longitud préxima a los 40 mly ancho variable entre 3,23 y 6,50 m.

Se trata de una calle que tiene el mismo tratamiento de su calzada a base de empedrado de
rollos de piedra cuarcita y acerado de lanchas de granito de 70-80 cm de ancho.

Se trata de una calle publica que cuenta con viabilidad urbanistica y total disponibilidad para
la ejecucion de las obras, por ofra parte muy demanda por los vecinos de edad muy avanzada.

2.3.2. Cumplimiento de la normativa de aplicacion.

La presente Memoria Valorada cumple con la normativa de obligado cumplimento que le es
de aplicacion. Todo ello segun lo relacionado vy justificado en la presente memoria y demads
documentos de proyecto.

2.3.3. Servicios afectados y expropiaciones.

La actuacion de mejora de accesibilidad de esta calle, afecta a un total de 120,00 m2 de
empedrado y 79 m2 de lanchas de granito aportadas por el Ayuntamiento de Cdceres. No se
conoce ninguna infraestructura o servicio que se pueda ver afectado y no se tiene que realizar
ninguna expropiaciéon, no afectando a ferrenos o bienes de cardcter privado.

2.3.4. Cuadro de superficies (m2)

Superficie total de pavimentacion afectadd.........ccveeeciiceiiicceeceee e 120,00 m2
Superficie total de acerados de lanchas de granifo........eccveeeceeecciee e, 79,00 m2
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2.3.5. Estudio geoldgico y geotécnico

No se incluye un estudio geoldgico y geotécnico, dada la naturaleza de las obras vy si se
realizan unas previsiones geoldgicas en un apartado posterior,.No se entiende necesario incluir
dicho estudio.

2.4. PRESUPUESTO GENERAL. RESUMEN DE PRESUPUESTOS.

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material a la cantidad de “TRECE MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (13.889,86 € )" que incrementado
con el 13 % de Gastos Generales y el 6% de beneficio Industrial da un Presupuesto Base antes
de impuestos de " DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES
CENTIMOS (16.528,93 €)” y conel 21 % del Impuesto sobre el Valor Afiadido (I.V.A.), arroja un
Presupuesto Global de Licitacion de “ VEINTE MIL EUROS (20.000,00 € )" .

Para la obtencion de los precios que figuran en los correspondientes cuadros del Proyecto, se
han tenido en cuenta:

a) La base de precios de la Junta de Extremadura del ano 2012

b) Coste horario de la mano de obra, por horas efectivamente trabajadas, en aplicacion
del Convenio Colectivo Provincial vigente en el Sector.

c) Coste horario de la maquinaria.

d) Rendimientos medios usuales en este tipo de obra.

e) Los costes indirectos se encuentran tdcitamente integrados en cada uno de los precios
indicados

2.5. CONSIDERACIONES FINALES. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

El presente Proyecto general se refiere a una obra completa, como exige el articulo 125y 127.2.
del Reglamento General de Contratacion de Obras del Estado, puesto que comprende todos
los elementos necesarios para la utilizacion del servicio proyectado una vez terminada la obra.

2.6. CONDICIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO.

2.6.1. Plazo de ejecucion: 1 mes

El plazo de ejecucion se fija en base a los rendimientos establecidos en los diferentes precios y
procesos constructivos, concordantes con la prevision efectuada en el plan de obras que se
acompana en el anejo correspondiente.

2.6.2. Documentacién de que consta del proyecto:

Documento n® 1: MEMORIA

1. Identificacion del proyecto.

2. Memoria descriptiva y justificativa.

3. Memoria constructiva.

4. Anejos a la memoria.

5.1. Gestion de residuos de construccion.
5.2. Estudio Basico de Seguridad y Salud.
5.3. Plan de Obras.

Documento n® 2: PLANOS
Documento n® 3: PRESUPUESTO

2.6.3. Clasificacion del contratista:

La obra serd ejecutada por confrata, seguin el Art. 54 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de
Contratos del Sector Publico, no se precisa clasificacion del contratista por tratarse de una obra
de menos de 350000 €.

2.6.4. Formula de revisidon de precios.

Considerando las caracteristicas de las obras proyectadas y los plazos de suministro y
fabricacion de los distintos materiales que deben incorporarse a las mismas, el plazo de
ejecucion se fija en UN MES, por o que no se precisa formula de revision de precios de acuerdo
con el articulo 77 de la Ley 30/2007 de Confratos del Sector PUblico.

2.7. NORMATIVA SECTORIAL.

Las obras de Mejora de Accesibilidad de la calle Travesia de Candela, no resulta afectada por
normativa o legislacion sectorial: Medio ambiente, Carreteras, Confederacion Hidrogrdfica de
Aguas del Tajo, Companias suministradoras de servicios. Al tratarse de una actuacion en la
Ciudad Histérica de Cdaceres y sobre el pavimento que pueda afectar a posibles yacimientos
argueoldgicos, ha sido necesario que la documentacion de este proyecto haya pasado por la
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Comision de Seguimiento del Plan Especial de Proteccion d la Ciudad Histérica de Cdceres y
contar con su visto bueno. Durante el proceso de las obras se contard con el seguimiento del
arquedlogo del Consorcio Cdceres Ciudad Histérica.

2.8. OTRAS CONSIDERACIONES.

El proyecto es conforme al Real Decreto 16727/1997, ya que se incluye en dicho proyecto se
incluye un Estudio de Seguridad y Salud.

El proyecto es conforme al Real Decreto 105/2008, ya que se incluye en dicho proyecto se
incluye un Estudio de Gestion de Residuos de la Construccion y de Demolicion.

El proyecto no ha tenido en cuenta el RD 997/2002, ya que no afecta a la obra proyectada.

El proyecto es conforme a la Ley 8/1997 de la Junta de Extremadura y RD 8/2003 sobre
promocion de accesibilidad y en la medida de lo posible se ha tenido en cuenta todas sus
prescripciones. Se ha tenido muy en cuenta todo lo senalado en normativas de accesibilidad y
se ha contado con el asesoramiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad de la Junta de
Extremadura ( OTAEX).

2.9. CONCLUSION FINAL.

La presente memoria, juntamente con los restantes documentos del proyecto, entendemos que
describe y detalle completamente las obras a realizar y en consecuencia se procede a elevar el
Proyecto a la consideracion de la Superioridad para su aprobacion, si lo considera procedente
y efectos oportunos.

Cdaceres, 28 de agosto de 2.017.
Arquitecto técnico/ Ingeniero de edificacion

Fdo.: F. Javier Sellers Bermejo /José Luis Sdnchez de la Calle

3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
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3.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.1.- DEMOLICIONES

Demolicion y levantado de pavimento a base de acerados existentes o bien del propio
empedrada que ahora mismo no cuenta con acerado en un espesor medio de 15-20 cm.,
incluso fransporte del material a pie de carga.

3.2.- PAVIMENTACION.

Para la renovacion de la pavimentacion que tiene la calle Travesia de Candelas, se
llevard a cabo una reposicion del empedrado de la calzada recuperando el actual material de
rollos de cuarcita, han de ejecutarse las siguientes unidades de obra:

120,00 m2 de levantado y reposicion del empedrado de piedras cuarcita existente, reparando
los tramos actuales deteriorados y desprendidos del mortero de agarre, levantamiento de
bocas de pozos de registro, arquetas de riego, arquetas eléctricas, imbornales y su posterior
recolocacion, incluso carga y fransporte de productos sobrantes a vertedero autorizado de
acuerdo con el RD 105/2008. En estas actuaciones se incluyen el rasanteo y la compactacion
del fondo excavado

79 m2 de colocacién de lanchas de granito en el acerado convertido en itinerario adaptado
con ancho de 1T m, acarreando las piezas de granito almacenadas en la parcela municipal,
previo eliminacion del actual empedrado, cdmara de arena compactada en base de 10cm de
espesor como apoyo del nuevo pavimento. Se incluye una base de zahorras compactada y
una solera de hormigdn soporte del pavimento.

3.3.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y SANEAMIENTO.

A nivel de redes de saneamiento, agua y electricidad, se proyecta Unicamente el levantado y
la nueva colocacién de las arquetas y pozos existentes en la calzada y aceras de las dos vias
qgue conforman este proyecto. Como antes se ha indicado no se actia sobre las redes
existentes bajo la calzada y serd objeto de una intervencidon futura que actie de forma
integral.

3.4.- ORDENACION DEL TRAFICO.

Segun toda la documentaciéon que se ha podido recabar y las visitas de inspeccion a las dos
calles objeto de actuacién, se mantendrd un transito peatonal por la acera que se consigue
adaptar y los vehiculos discurrirdn por la calzada de la calle y en la misma direccidon que
actualmente tienen.

Se debe evitar una vez terminadas las obras que los coches aparquen sobre la acera derecha
de la calle, para lo cual habrd que reforzar los indicadores de prohibido estacionamiento.

3.5.- MOBILIARIO - ACCESIBILIDAD.

Se completard la actuacion con la colocacidon de pasamanos en las escalinatas existentes en
las inmediaciones de la calle San Idelfonso, final con la calle Consolacion y en las inmediaciones
del jardin, conforme al Reglamento de la Ley de Promocion de la Accesibilidad en Extremadura.

4.- ANEJOS A LA MEMORIA
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4.1.-GESTION DE RESIDUOS CODIGO RESIDUOS
AL LER UTILIZADOS
Estano 17 04 06
Metales Mezclados 17 04 07
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 170411
DATOS GENERALES DEL PROYECTO 2P
. Papel
Tipologia principal de la obra OBRA CIVIL Papel 200101
5. Plastico
Superficie total SUELO AFECTADO 199,00 m2 Pldstico 17 02 03
, 6. Vidri
Volumen total de excavacion 39.80m3 Vidrliono 1702 02
Presupuesto estimado de laobra = ... € 7. Yeso
Materiales de Construccion a partir de Yeso distintos de los 17 08
01 17 08 02
) RCD: Naturaleza pétrea
DETERMINACION DE LOS RESIDUOS PRESENTES EN LA OBRA —
1. Arenq, grava y otros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
3 . e 010408
CODIFICADOS SEGUN LA LISTA MAM/304/2002 mencionados en el codigo 01 04 07
Residuos de arena y arcilla 01 04 09
2. Hormigén
RESIDUO Seliee Ao Hormigon 170101 X
LER UTILIZADOS * - 2
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
RCD DE NIVELI Ladrillos 170102
- i > Tejas y Materiales Cerdmicos 170103
RCD: Tierras y petreos de la excavacion Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 1701 07
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 distinta del cédigo 17 01 06
17 05 04 X -
03 4. Piedra
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el coddigo 17 17 05 06 RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 X
0505 S — — — RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17
05 07 170508 1.Basuras
Residuos biodegradables 200201
RCD DE NIVEL Il Mezclas de residuos municipales 20 03 01
RCD: Naturaleza no pétrea 2. Pofencialmenf_e peligro§os y ofrros _ _
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con
1. Asfalto . . \ 1701 06
- . — — sustancias peligrosas (SP’s)
Mezclas Bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01 | 170302 Madera, vidrio o pldstico con sustancias peligrosas o
2. Madera : 170204
contaminadas por ellas
Madera i [ 170201 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrdn de hulla 17 03 01
3. Metales (incluidas sus aleaciones) Alquitrdn de hulla y productos alquitranados 17 03 03
Cobre, bronce, lafon 170401 Residuos Metdlicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Aluminio 170402 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrdn de hulla y ofras
Plomo 17 0403 SP's 170410
Zinc 17.04 04 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Hierro y Acero 17 04 05
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CODIGO RESIDUOS
AL LER UTILIZADOS
Oftros materiales de aislamiento que contfienen sustancias 17 06 03 VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
peligrosas ,
Materiales de construccidn que contienen Amianto 17 06 05 DEMOLICION.
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con 17 08 0]
SP’s Una vez determinada la cantidad de cada tipo de residuo y su tipo de seleccion, solamente
Residuos de construccién y demolicidn que contienen Mercurio | 17 09 01 queda .de’rerminqr el precio unitario para cada grupo de residuos. Pregio que se puede
Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's 17 09 02 dg’rermmor a partir de una base de pr‘eaos.c,)flcml, o blgn a pregun’rondo directamente en los
Otros residuos de construcciéon y demolicién que contienen SP’s 17 09 03 diferentes gestores de residuos o administracion que gestione los diferentes vertederos.
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 0503
Lodos de drenagje que contfienen sustancias peligrosas 17 0505
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 17 0507
Absorbentes contaminados (trapos...) 150202
Aceites usados (minerales no clorados de motor...) 130205
Filtros de aceite 1601 07
Tubos fluorescentes 2001 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Pilas boton 1606 03
Envases vacios de metal contaminados 1501 10 Por lo que el presupuesto de gestion de residuos de la obra quedaria de la siguiente manera:
Envases vacios de pldastico contaminados 150110 A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD
Sobrantes de pintura 0801 11 . , Coste de gestidn
Sobrantes de disolventes no halogenados 1406 03 Tipologia Volumen (m°) (€/m?) Importe (€) | % s/PEM
Sobrantes de barnices 0801 11 A.1.RCD de Nivel |
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 Tierras y pétreos de la excavaciéon | ... m [ €ms | ... €
Aerosoles vacios 1501 11 Total Nivel | (1) %
Baterias de plomo 16 06 01 A.2 . RCD de Nivel Il
Hidrocarburos con agua 130703 RCD de naturaleza pétrea 39,80 m3 25,56 €/m3 1.017,29 | ... %
RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 092 01, 02 y 03 17 09 04 X RCD de naturaleza no pétrea m3 €/m3 € %
RCD potencialmente peligrosos m3 €/m3 € %
Total Nivel Il 1.017,29€2 5,08 %
CUANTIFICACION DEL VOLUMEN DE RDC —— Total 1.017.29€ | 5,08%
. ) ) . (1 Entre 40,00 € y 60.000,00 €.
Una vez conocidos los fipos de residuos presentes en la obra, y aplicando las tablas de (2) Como minimo un 0,2% del PEM.

proporciones de residuos segun el tipo de edificacion a demoler, podemos estimar el volumen

de residuos derribados, B: RESTO DE COSTES DE GESTION

Estimado el volumen total de RCD, si se considera una densidad tipo de RCD del orden de 1,25 Concepto Importe (€) | % s/PEM
tn/m3, pueden aventurarse las toneladas totales de RCD: Costes de gestion, alquileres, etc. | ... € | ... %

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCD 1.017,29 € 5,00%
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4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- OBJETO.-

Con el presente Estudio Bdasico de Seguridad y Salud se pretende que mediante su seguimiento
se prevengan y reduzcan en lo posible el nUmero de accidentes laborales y la gravedad de los
mismos, anuldndolos en el mejor de los casos.

Un estudio aprioristico de los diferentes riesgos que se van a suceder durante la ejecucion de las
obras, permitird superar las soluciones y adoptar aquellas que se consideren mdas oportunas, sin
tener que recurrir a actuaciones imprevistas.

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.-

Ya en la Memoria se describe la ejecucion de las obras, que a los efectos que nos ocupan los
podemos definir en los siguientes métodos operativos:

DEMOLICIONES.

-Se dejard el tajo limpio, realizando los trabajos.

-Se tendrd especial cuidado con la mdqguina que esta trabajando, deberd disponer de senales
acusticas. Alrededor de la maquina no abra operarios trabajando.

-Una vez apilados los escombros, los operarios los retiraran una vez haya finalizado la maquina.
-Se dispondrd una zona de acopio para los escombros y que sean retirados a la planta.

- Se mantendrd una limpieza esmerada durante esta fase, eliminando puntas, alambres, rectos
de maderq, etc.

- Antes del vertido del hormigdén, se comprobard la buena estabilidad del conjunto por el
técnico de la empresa calificado.
- Se prohibe la permanencia de operarios en la zona de batido de cargas y durante el izado de
tablones, sopandas, puntales, etc.

GRAPEADO DE CONDUCTORES E INSTALACION DE PUNTOS DE LUZ.

- El grapeado de conductores y la instalaciéon de puntos de luz y ofros elementos se efectuard
con escaleras protegidas con elementos antideslizantes, hasta la altura mdxima permitida. En
otro caso deberdn emplearse andamios apropiados.

- La escalera deberd ser trasladada tantas veces como sea necesario, de forma que los
operarios no tengan que perder la verticalidad una vez este subido en ella.

- Se senalizard la situacion de la escalera.

INSTALACIONES ELECTRICAS.

- Todos las conexiones eléctricas se efectuardn sin tension, debiéndose comprobar previamente
la inexistencia de ésta por medio de aparatos medidores.

- Se emplearan Utiles aislados.

INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES.

- Las secciones de los conductores serdn las adecuadas segun la potencia a suministrar.
Tendrdn un nivel de aislamiento de 1 Kv. y no tendrdn empalmes.

- Habrd un cuadro general de obra normalizado y autorizado. Tanto éste como los cuadros
secundarios serdn estancos y con llave.

- El tendido de conductores se hard respetando la normativa vigente, sin interferir la circulacion
de vehiculos ni peatones.

- Todas las lineas irdn protegidas por interruptores magnetotérmicos y diferenciales de alto poder
de corte, segun sea para alumbrado o fuerza (30 y 300 mA. respectivamente.).

- Todos los cuadros tendrdn su toma de tierra.

3.- ANALISIS DE RIEGOS.-

De acuerdo con el fipo de la presente obra, agruparemos los riesgos que se puedan producir
segun las actividades a realizar, para asi estudiar y dimensionar los medios de seguridad
necesarios para evitar los citados riesgos.

a) EN EXCAVACIONES:

- Desprendimientos y proyecciones.
- Caidas del personal a distinto nivel.
- Golpes de o confra objetos.

- Vuelcos de vehiculos y mdaquinas.
- Atropellos y colisiones.

- Explosiones e incendios.

- Afrapamientos.

- Ruido.

- Polvo.

- Emanaciones.

) EN SOSTENIMIENTOS:

- Golpes de o confra objetos.

- Afrapamientos.

- Sobreesfuerzos.

- Caidas de personal al mismo vy distinto nivel.
- Salpicaduras.

- Proyecciones.

c) EN HORMIGONES Y OTROS:

- Golpes de o confra objetos.

- Afrapamientos.

- Caidas de personal.

- Afropellos y colisiones.

- Calambres y descargas eléctricas.
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- Caida de material.
- Polvo.

d) EN ELECTRICIDAD:

- Descargas eléctricas.

- Quemaduras.

- Cortocircuitos con proyeccién de material.

e) RIESGOS A TERCEROS:

- Derivados del transporte y movimiento de vehiculos y maquinaria en el area de obra.
- Ruidos.

- Polvo.

- Caidas en zanjas y en accesos a viviendas.

- Embarramientos.

4.- PROTECCIONES.-

Después del andlisis de riesgos que se pueden generar en la obra de estas caracteristicas,
pasamos a describir las medidas que se deberdn tomar para evitar o mitigar dichos riesgos.

a) COLECTIVAS.
Serdn las siguientes:

- Vallas de iluminacion y proteccion.

- Porticos protectores de lineas eléctricas.

- Senales de trdfico.

- Senales de seguridad.

- Barandillos.

- Cintas de balizamiento.

- Cables de sujecion de cinturdn de seguridad.
- Extintores.

- Tomas de fierra.

- Senales opticas marcha atrds de vehiculos.

b) INDIVIDUALES.

- Cascos: para todas las personas, incluido visitantes.
- Monos 0 buzos, con reposiciones necesarias.

- Impermeabiles.

- Botas de agua.

- Guantes.

- Cinturdn de seguridad.

- Mascarillas antipolvo.

- Guantes aislantes de electricidad.

- Trajes de agua.

c) ATERCEROS.

- Se colocardn las oportunas senales de advertencia de salidas de camiones y de limitaciéon de
velocidad, a distancias reglamentarias.

- Se senalizardn los accesos naturales de obra, prohibiéndose el paso a foda persona ajena a la
misma, colocdndose los cerramientos necesarios.

- Se protegerdn vy facilitardn los accesos a las viviendas en los casos de zanjas o vertidos de
hormigon que afecten a las mismas.

5.- FORMACION.-

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos de trabajo y
los riegos que éstos pudieran entranar, juntamente con las medidas de seguridad a emplear.

Se impartirdn cursillos de socorrismo y primeros auxilios al personal mds cudlificado, a fin de que
todos los tajos dispongan de algun socorrista.

6.- SALUD. MEDICINA PREVENTIVA.-
Se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:

a) BOTIQUINES.
Deberd existir en la obra al menos un botiquin con todos los elementos suficientes para curas,
primeros auxilios, dolores, etc.

) ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.

Se deberd informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Cenfros Médicos, residencia
de médicos, A.TS. etc., donde deberd trasladarse a los posible accidentados para ser mads
rapido y efectivo tratamiento, disponiendo en la obra las direcciones, teléfonos, etc. en sitios
visibles.

c) RECONOCIMIENTO MEDICO
Todo el personal que empiece a frabajar en la obra, deberd pasar un reconocimiento médico
previo que certifique su aptitud.

d) INSTALACIONES.

Se dotard a la obra de todas las instalaciones necesarias tales como:

- Almacenes vy talleres.

- Vestuarios y Servicios.

- Comedor, o en su defecto, locales particulares para cumplir con el mismo fin.

Cdaceres, Agosto de 2.017.
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<+ Documento n° 3: PRESUPUESTO

( En separata a parte)

4.1 Mediciones y presupuestos

4.2. Cuadro de precios descompuestos
< Documento n®2: PLANOS

4.3. RESUMEN. PRESUPUESTO GENERAL
( En separata a parte)
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