

ACTUACIÓN		MES 1				MES2				MES
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1
OBRA	Demolición-excavación	■								
	Muros mamposteria		■	■					■	■
CIVIL	Solera hormigón				■	■				
	Acabados y pavimento				■	■	■	■		
	Protección altura								■	■
	Varios-seguridad y salud	■	■	■	■	■	■	■	■	■
REDES	Abastec. Agua		■	■						
	Electricidad			■	■					
INFRAEST	Gas			■						
	Telefonía- fibra				■					
	Varios-seguridad y salud	■								

